



ЧЕРКИЗОВО

С 1974

Центр стратегических проектов

ПРОЕКТ ЭВСД «МЕРКУРИЙ»

СТАТУС ПРОЕКТА И ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ

ПРОЕКТ МЕРКУРИЙ

ОБЪЕМ ВНЕДРЕНИЯ И СТАТУС



ЧЕРКИЗОВО
С 1974

Группа компаний ПАО «Группа Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, завершает переход на электронную сертификацию продукции в системе - ФГИС «Меркурий». Пилотный проект был запущен в середине 2017 года совместно с компанией E-COM (Exite™) и на текущий момент приближается к моменту перехода в продуктивное использование.


**Официальная дата
запуска: 01.07.18**

**Пилотный запуск с Заказчиками
по ГП: ~ апрель 2018**

**Стадия проекта: Финальное
Интеграционное Тестирование (база Т2)**

Сегмент / Структура	Кол-во БВСД По 2017 году	Кол-во ГВВ I полугодие 2018	Кол-во ЭВСД (2018 г)	Целевое кол-во ГВВ II полугодие (2018 г)	Автоматизируется Ветис.АРІ 2.0
Торговый Дом ГП (Птицеводство + Индейка)	1 400 000	92	6 300 000	12	Автоматизация в полном объеме
Торговый Дом / Филиалы ЧМПЗ ГП (КолбасИзд + Полуфабрикаты)	260 000	23	4 000 000	0*	Автоматизация в полном объеме
Птицеводство ЖЖ, Сырье, ПФ (Яйцо, Выращивание, Убой)	25 000	49	25 000	20	Частичная автоматизация
Мясопереработка Сырье, ПФ (Убой, Пр-во)	400 000	36	5 000 000	27	Частичная автоматизация
Индейка (Яйцо, Выращивание, Убой, Производство ГП)	6 000	4	35 000	8	Частичная автоматизация
Свиноводство ЖЖ (Выращивание)	24 000	30	32 000	32	Ручное, через WEB ГВВ
Кормопроизводство (Производство)	48 000	13	53 000	4	Частичная автоматизация (пилот по АтТЛицам)
ИТОГО:	2 163 000	247	15 445 000	103	

Архитектура : Внешний облачный шлюз на основе пакетов EDI



КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ЗАПУСКА:

1. Стабильность версии Ветис.АПИ 2.0 (заморозить разработки до 01.09.18)
2. Своевременность получения ЭВСД - не более 2 мин на ЭВСД (общее время на 1 ТС не более 30 минут)
3. Офиц.разрешение для ГВВ работать с интегрируемыми ИС по шлюзу Ветис (РСХН?)
4. Своевременность ручного внесения ГВВ ЛИ и протоколов ВСЭ до прибытия ТС Заказчику
5. Мастер-данные: общие регламентированные правила для номенклатуры, ХС, ПП
6. Своевременная актуализация баз GLN

Е-КОМ – Поставщик решения реализации шлюза в Меркурий			
1С		SAP	
Компания разработчик	Философия ИТ	Компания разработчик	IBS
Сегменты	Птицеводство / Индейка / Мясопереработка / Кормопроизводство	Сегменты	Торговый Дом Черкизово
Инф. системы	1С ККЗ (пилот Ожерельский ККЗ) 1С УПП/УТ ЧМПЗ/ОП 1С Клевер Птицеводство 1С Тамбовская Индейка	Инф. системы	SAP ERP ЕТД

1. ПРОЕКТ МЕРКУРИЙ

НОВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ



ЧЕРКИЗОВО
С 1974

Грузоотправитель	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Черкизово", Россия, 143060, Московская обл., с. Часцы, стр. 3, тел.: 4246965, 5780088-103-4444-9545-92764222064, <small>(организация-грузоотправитель, адрес, GUID, Номер предприятия в реестре)</small>
Грузополучатель	125445, Москва г, Ленинградское ш., д. 71 Г, 125445, Россия, Москва г, Ленинградское ш., д. 71 Г, 5780088-103-4444-9545-92764222064, <small>(организация-грузополучатель, адрес, GUID, Номер предприятия в реестре)</small>
Поставщик	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Черкизово", Россия, 143060, Московская обл., Одинцовский район, поселок Часцы, стр. 3, тел.: +74957750550, 5780088-103-4444-9545-92764222064, <small>(организация-поставщик, адрес, телефон, GUID)</small>
Плательщик	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Метро Кош энд Керри", 125445, Москва г, Ленинградское ш., д. 71Г, 5780088-103-4444-9545-92764222064, <small>(организация-плательщик, адрес, телефон, GUID)</small>
Автомобиль	м/м ГАЗ Регистрационный номер В 348 ЕР 97 <small>(Марка, модель, государственный регистрационный номер)</small> Водитель МАКОМДРАСУЛОВ ЗЕНИАЛ ДЖЕФЕРОВИЧ, паспорт 6217 950367, выдан ТП УФСМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В РУГЬЛЬСКОМ РАЙОНЕ <small>(ФИО, номер водительского удостоверения)</small>

РЕЕСТР ВETERИНАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ

Номер	Дата
80462443	18.01.2018

Номер по порядку	Товар Наименование	Количество товарных мест	Количество (масса нетто)	Ветеринарно-сопроводительные документы		
				Дата выработки партии	UUID	QR код
1	Голень с кожей ТМ "Петелинка" /подл/ охл.	1	16	17.01.2018	79f1874b4-f0b5-45b8-ad28-14ddb5001553	
2	Тушка ЦБ ТМ "Петелинка" /подл/ ГОСТ охл.	1	14	17.01.2018	99c1be62-312a-46e7-8bd4-8bc2da21707f	
Всего по накладной		2	X	X	X	X

Ветеринарно сопроводительный документ распечатан на 2 листах
Содержит два порядковых номеров записей

04303595900170908240736513400
Юридический и фактический адрес изготовителя: ЗАО "Моссельпром", Российская Федерация, 140162, Московская область, Раменский район, село Константиново, владение №1 Тел 8(495) 775-05-55

Части тушек цыплят-бройлеров
Грудка с кожей охлажденная
ТУ 9211-251-23476484-11 Среднее значение пищевой и энергетической ценности в 100г продукта: белок-19г жир-10г калорийность-170кал/100г. Условия хранения и срок годности: при температуре хранения от минус 2°С до плюс 2°С, 5 суток. Рекомендации по приготовлению: при тепловой обработке довести до полной готовности.

Изготовлено и упаковано: 08.09.17 Птичник: 4505 Смена 2 Упаковки 30
Годен до: 13.09.17 Количество упаковочных единиц (шт.) 1

Масса нетто: 13.400 кг.

0870908140
1010210365
33595900
4
PLU 14718

0870908140
14 72182

(01)04607064221462(3103)013400(17)170913(10)0870908140(21)3028000004

1. РЕЕСТР ВСД К КОМПЛЕКТУ ТСД

Ценности:

- Экономия бумаги
- Формируем на каждый комплект в каждую ТТ
- Снижение рисков пересорта у водителей при перевозках в несколько ТТ
- Взаимодействие с партнерами на основе формализованного документа к ТСД (1:1)

2. ЗАПУСК ТРАНСПОРТНОЙ ЭТИКЕТКИ С DATABAR

- GTIN
- Партия
- Дата выработки

3. НОВЫЙ DESADV СОВМЕЩАЕТ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ:

- Стандартный заголовок / POSITION(s)
- Номера партий к каждой позиции и GTIN
- UUID к каждой строке

Во внутрихолдинговых обменах реализована функция: при считывании ШК DB ES при комплектации/ приемке/ инвентаризации определить UUID.

Ценность: Найти и погасить нужную строку с партией продукции

2. РИСКИ ПРОЕКТА – НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ

(ВНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЕРКИЗОВО). ЗАПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



ЧЕРКИЗОВО

С 1974

РИСК	ВЛИЯНИЕ РИСКА
<p>Мораторий на изменения Меркурий не запущен с 01.04.17. Поздний выход первой стабильной версии для интеграции 31.10.17.</p> <p>Проводятся доработки Меркурия со стороны РСХН.</p> <ul style="list-style-type: none">• Обновления ежемесячные, но не анонсируются• Графика разработок у РСХН нет (не публикуется)	<ol style="list-style-type: none">1. Закрытие работ с Поставщиками решений.2. Планирование ресурсов на поддержку
<p>Сложное продвижение единой маркировки на транспортную этикетку. Есть договоренность по стандартам маркировки, есть варианты обязательного и свободного наполнения – но нет единства в подходах</p>	<p>Нет соблюдения договоренностей ФС и ЛС по универсальному единому стандарту.</p>
<p>На регулейшен не согласован новый проект Приказа 589. Не приняты пункты по недоступности сервиса Меркурий. Нет пунктов про критичное время недоступности (более 30 минут). Нет плана «Б» по живым животным (ЖЖ).</p>	<p>Планирование ресурсов на поддержку. Четкий план «Б» не может быть сформирован. Руководство компании требует четкий план по закрытию рисков бизнеса</p>
<p>Не регламентированы вопросы управления справочной информации по хозяйственным субъектам и адресов отгрузки самим хозяйственным субъектом (ХС). Наличие исключительного права у ХС не исключает права ГВВ.</p>	<p>Ошибки в выписке ЭВСД. Стабильно автоматизация работать не сможет при не нормализованных справочниках</p>
<p>Принятие аварийного режима с бумажными ВСД должно быть регламентировано</p>	<p>Нет понимания работы с БВСД в аварийном режиме с 01.07.18 для трансляции в бизнес-службы</p>

3. РИСКИ ПРОЕКТА



ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

ВОПРОСЫ И РИСКИ	ВЛИЯНИЕ РИСКА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Единый подход по использованию GTIN, а не артикула клиента в ЭВСД	Артикул клиента увеличивает номенклатурную базу «на порядки». Каждый Поставщик д.б. размножить позицию на артикул по каждого клиента	GTIN позволяет однозначно идентифицировать продукт (в GS1 можно получить ШТ и весовые коды)
Наполнение ЭВСД на приемке у Заказчика данными по Лаб. исследованиям	Лаб.Исследования вносятся ГВВ независимо от бизнес-процессов ХС. Нет регламентации внесения. Гарантий наличия в ЭВСД ЛИ на момент прибытия ТС нет. Отказ в приемке	Ждем информации от РСХН
Единый подход по обязательному наполнению уровней упаковки.	Индивидуальные настройки под каждого Заказчика.	Договориться на ECR и закрепить протоколом.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРУППЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРКУРИЙ



ЧЕРКИЗОВО
С 1974

ДОЛЖНОСТЬ / РОЛЬ	ФИО	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель стратегических проектов / РМ проекта ЭВСД.Меркурий	Чубченко Дмитрий Владимирович	E-mail: d.chubchenko@cherkizovo.com Тел: +7(903) 116-62-55
Руководитель Департамента направления поддержки продаж ООО «ТД Черкизово». / Руководитель проектной группы ЕТД	Попова Виктория Викторовна	E-mail: v.v.popova@cherkizovo.com Тел:
Менеджер по проектам / Координатор по вопросам взаимодействия с контрагентами	Белова Екатерина	E-mail: e.v.belova@cherkizovo.com Тел:
Ведущий менеджер проектов / РМ проекта ЭВСД.Меркурий по направлению Птицеводство и АгроДивизион	Васильев Алексей	E-mail: a.v.vasilyev@cherkizovo.com Тел:
Ведущий менеджер проектов / РМ проекта ЭВСД.Меркурий по направлению Мясопереработка	Калинин Сергей	E-mail: s.v.Kalinin@cherkizovo.com Тел:



ЧЕРКИЗОВО

С 1974

СПАСИБО!